
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Initiatieffase 131 dagen maa 10-4-17 maa 6-11-17
2 Stedenbouwkundig plan definitief maken 12 wkn maa 10-4-17 maa 3-7-17
3 Intentieovereenkomst grondverkoop gemeente tekenen 4 wkn maa 10-4-17 maa 8-5-17
4 Start architectenselectie 2 dagen don 11-5-17 maa 15-5-17
5 PvE Openbaar Onderwijsgroep Groningen definitief 3 wkn maa 26-6-17 maa 17-7-17
6 PvE Nijestee definitief maken 3 wkn maa 26-6-17 maa 17-7-17
7 Projectovereenkomst ondertekenen 1 wk maa 17-7-17 maa 31-7-17
8 Goedkeuring ontwikkelnotitie Directie Nijestee 8 dagen maa 17-7-17 woe 23-8-17
9 Informatie selectie verzamelen 7 wkn maa 5-6-17 maa 31-7-17
10 Architectenselectie niet openbaar europees 19 wkn maa 15-5-17 vri 20-10-17
11 Keuze architect: definitieve gunning 1 wk vri 20-10-17 vri 27-10-17
12 Overeenkomst met architect / ontwerpteam ondertekenen 1 wk maa 30-10-17 maa 6-11-17
13

14 Sloop Treslinghuis incl. vergunning en sloopwerkzaamheden 596 dagen maa 4-4-16 maa 29-10-18
24 Ontwerpfase incl. procedure 315 dagen maa 30-10-17 maa 11-3-19
25 SO en VO fase 70 dagen maa 30-10-17 maa 19-2-18
26 Schets Ontwerp 4 wkn maa 30-10-17 maa 27-11-17
27 Voorlopig Ontwerp 8 wkn maa 27-11-17 maa 5-2-18
28 Financiele toets go no go 1 wk maa 5-2-18 maa 12-2-18
29 Besluit Openbaar Onderwijsgroep Groningen en gemeente 1 wk maa 12-2-18 maa 19-2-18
30 VO fasedocument; besluit Nijestee 1 wk maa 12-2-18 maa 19-2-18
31 Procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning 245 dagen maa 19-2-18 maa 11-3-19
32 Indienen VO voor wijzigen bestemmingsplan 1 wk maa 19-2-18 maa 26-2-18
33 Proceduretijd bestemmingsplan> inschatting bepalen met gemeente 12 mndn maa 26-2-18 maa 11-3-19
34 Proceduretijd omgevingsvergunning > i.o.m. gemeente 6 mndn maa 18-6-18 maa 14-1-19
35 Definitief ontwerp 80 dagen maa 26-2-18 maa 18-6-18
36 Definitief ontwerp 10 wkn maa 26-2-18 maa 7-5-18
37 Financiele toets go-no-go 2 wkn maa 7-5-18 maa 21-5-18
38 Eventuele planaanpassingen 2 wkn maa 21-5-18 maa 4-6-18
39 Besluit Openbaar Onderwijsgroep Groningen en gemeente 2 wkn maa 4-6-18 maa 18-6-18
40 DO fasedocument besluit Nijestee 2 wkn maa 4-6-18 maa 18-6-18
41 DO+ maken voor omgevingsvergunning 2 wkn maa 4-6-18 maa 18-6-18
42 Bestekfase 75 dagen maa 18-6-18 maa 29-10-18
43 Bestekstukken maken 9 wkn maa 18-6-18 maa 17-9-18
44 Financiele toets go-no-go 2 wkn maa 17-9-18 maa 1-10-18
45 Besluit O2G2 en gemeente 2 wkn maa 1-10-18 maa 15-10-18
46 Besluit Nijestee 2 wkn maa 1-10-18 maa 15-10-18
47 Stukken aanbesteding gereed maken 2 wkn maa 15-10-18 maa 29-10-18
48 Prijsvorming en gunning 72 dagen maa 29-10-18 woe 20-2-19
49 Rekentijd en onderhandeling 10 wkn maa 29-10-18 maa 21-1-19
50 Akkoord O2G2 / gemeente/ Nijestee op de prijs 1 wk maa 21-1-19 maa 28-1-19
51 Uitvoeringsnotitie Nijestee 2 wkn maa 21-1-19 maa 4-2-19
52 Akkoord Directie Nijestee 1 dag din 12-2-19 woe 13-2-19
53 Gunning aannemer 1 wk woe 13-2-19 woe 20-2-19
54 Uitvoering 370 dagen woe 20-2-19 woe 22-7-20
55 Werkvoorbereiding en start uitvoering 10 wkn woe 20-2-19 woe 1-5-19
56 Bouwtijd en oplevering IKC met plein 9 mndn woe 1-5-19 woe 8-1-20
57 Bouwtijd en oplevering woningen en maaiveldinrichting 16 mndn woe 1-5-19 woe 22-7-20
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